



MEMORANDO DE INVERSIÓN

EcoNexo

Hoja de ruta de elegibilidad para el Fondo de Impacto VELA

Ronda puente propuesta: USD 250.000-400.000

Caso base USD 350.000 · 24 meses · desarrollo 0-1 y pilotos

DESTINATARIO OBJETIVO Fondo de Impacto VELA	FECHA DE CORTE 23 de julio de 2026	ESTADO Preproducción / pre-piloto
ETAPA PROPUESTA Ángel / pre-seed / seed bridge	VERTICAL PRIMARIA Biodiversidad y resiliencia	CONFIDENCIALIDAD Documento de evaluación

ACLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD

Las fuentes públicas de VELA indican que las empresas buscadas deben estar en Serie A o posterior. EcoNexo se presenta aquí como oportunidad futura y utiliza USD 250-400 mil como ronda puente para alcanzar esa etapa; no se afirma que VELA haya publicado ese ticket ni una categoría “Serie D”.

01 Decisión de inversión recomendada

EcoNexo puede ser una tesis de impacto atractiva, pero la ronda inmediata debe cerrar el salto entre prototipo y empresa Series A-ready.

USD 350k caso base recomendado	24 meses runway de ejecución	3 pilotos prueba comercial mínima	Serie A+ umbral VELA publicado
--	--	---	--

Recomendación

Estructurar una ronda puente ángel/pre-seed/seed de USD 250.000 a USD 400.000, con USD 350.000 como caso base, destinada a industrializar el prototipo, desplegar tres pilotos medibles y construir evidencia comercial, financiera, jurídica y de impacto. VELA debe tratarse como inversor objetivo posterior, no como fuente inmediata confirmada.

	TESIS EN UNA FRASE EcoNexo convierte señales ambientales fragmentadas en decisiones operativas priorizadas, trazables e informables; el capital propuesto financia el paso de demo técnica a producto confiable con clientes y evidencia.
--	---

Qué ya existe

Prototipo funcional con Next.js, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, MQTT, servicios de anomalías y procesamiento satelital. Separación multiorganización, dashboard, reglas, alertas, reportes ciudadanos, almacenamiento de evidencias e informes institucionales.
Login y registro con Google verificado del lado servidor, controles de acceso y endurecimiento de endpoints internos. Docker/Kubernetes, páginas legales, documentación de producción y 17 pruebas de API aprobadas más TypeScript sin errores.

Qué todavía no está probado

Tracción: contratos, ingresos recurrentes, retención y referencias de clientes.
Impacto: baseline, atribución, precisión de alertas y reducción real de tiempos/daños.
Economía: ACV aceptado, costo de instalación, soporte, CAC, margen y ciclo de compra pública/privada.
Equipo y estructura: fundadores, dedicación, cap table, IP, sociedad, gobierno y plan de contratación.

	CONDICIÓN DE AVANCE No enviar el formulario de VELA como candidatura elegible hasta cumplir la etapa publicada o recibir una invitación explícita de la gestora. Sí puede utilizarse este memo para una conversación de pre-screening y para pedir orientación sobre hitos.
--	---

02

Encaje con VELA y brecha de elegibilidad

La tesis ambiental encaja; la madurez actual no.

Lo publicado por VELA al 23 de julio de 2026

Vehículo anclado por CAF y gestionado por Sonen Capital en alianza con Fondo de Fondos.

Objetivo de movilización: USD 100-150 millones hacia oportunidades de alto crecimiento e impacto medible en América Latina y el Caribe.

Sectores: agricultura regenerativa/sistemas alimentarios, economía azul, biodiversidad, reducción de pobreza e inclusión financiera.

Para empresas: etapa de crecimiento, Serie A en adelante. El envío de información no garantiza revisión, contacto ni inversión.

Criterio	Estado	Lectura EcoNexo
Operación en América Latina y el Caribe	Sí	Misiones/Argentina como punto de entrada regional.
Sector objetivo	Sí / alto	Biodiversidad y gestión de recursos naturales; posible extensión a agricultura regenerativa.
Alto potencial de crecimiento	Por demostrar	Arquitectura escalable; faltan clientes, repetibilidad y unit economics.
Impacto significativo y medible	Diseñado / no validado	Métricas y trazabilidad existen; faltan baseline y verificación independiente.
Etapa Serie A o posterior	No	EcoNexo está en preproducción y pre-piloto.
Gobernanza y rendición de cuentas	Parcial	Controles técnicos y reportes; faltan sociedad, board y políticas aprobadas.
Ticket USD 250-400 mil publicado	No identificado	Debe confirmarse con la gestora; no aparece en los criterios públicos.

ACLARACIÓN SOBRE “SERIE D”

Una Serie D corresponde a una empresa tardía y no es compatible con un desarrollo 0-1. VELA no publica una categoría “Serie D”; el criterio visible es Serie A en adelante. Este documento corrige esa inconsistencia para proteger la credibilidad de la presentación.

Ruta de acceso recomendada

Ahora · ronda puente Ángeles, clubes seed, grants competitivos, corporativos o family offices para financiar pilotos y organización.	12-18 meses · validación Pilotos pagos, conversión, métricas de impacto, data room y señales de repetibilidad.
---	---

18-24 meses · Series A-ready Ingresos recurrentes, pipeline, márgenes, equipo y gobierno compatibles con capital institucional.	Luego · VELA Aplicación o introducción a la gestora con etapa y evidencia alineadas a sus criterios públicos.
---	---

03

Problema y oportunidad

Los datos existen; el cuello de botella es convertirlos en una decisión verificable a tiempo.

Señales fragmentadas Sensores, satélite, clima, llamadas y ciudadanía operan en sistemas separados y con semánticas distintas.	Respuesta tardía Una señal sin prioridad, responsable y protocolo aumenta la demora y el costo de coordinar.
Evidencia incompleta Sin trazabilidad de fuente, timestamps, decisión y cierre, cuesta auditar, aprender o reclamar.	Reporte manual Municipios, empresas y programas deben reconstruir indicadores para directorios, aseguradoras, financiadores y organismos.

Casos de uso de entrada

Vertical	Eventos iniciales	Compradores/usuarios
Bosques y biodiversidad	Foco térmico, humo, intrusión, sequía, pérdida de cobertura	Forestales, reservas, gobiernos, aseguradoras
Municipio y territorio	Microbasurales, inundación, calidad ambiental, reclamos	Municipios, concesionarios, programas
Energía e infraestructura	Metano, temperatura, vibración, incendio, zonas críticas	Energía, utilities, obra e industria
Agro y sistemas alimentarios	Riesgo climático, suelo, agua, incendios y trazabilidad	Productores, cooperativas, cadenas

	HIPÓTESIS COMERCIAL El primer valor vendible no es “más datos”, sino menor tiempo de detección/respuesta, evidencia compartible y una operación auditable. La propuesta debe venderse por resultado y riesgo evitado, no por cantidad de sensores.
--	--


Qué significa desarrollo 0-1

Aunque existe un repositorio funcional, el uso de fondos se modela como desarrollo 0-1 porque faltan despliegue productivo, confiabilidad de campo, integraciones, pilotos, soporte, seguridad operativa, contratos y validación de mercado. El código reduce riesgo técnico inicial, pero no reemplaza esos hitos.

04

Solución y arquitectura

Una capa de inteligencia operacional entre señales ambientales y equipos de respuesta.



Flujo de valor

- Observar: recibe telemetría IoT, fuentes satelitales, clima y reportes ciudadanos.
- Correlacionar: normaliza señales, aplica geoespacialidad, reglas, contexto y puntajes de anomalía.
- Priorizar: genera alertas con severidad, confianza, evidencia y responsables.
- Actuar: confirma, deriva, cierra y conserva trazabilidad del incidente.
- Comunicar: genera informes para organizaciones/PO, exportables y con enlaces revocables.

Estado del producto

Componente	Estado	Lectura
Acceso y organizaciones	Implementado	Google + email, alta de organización, rol admin y separación por org.
Alertas y mapa	Implementado	Dashboard, feed, reglas, fuentes y geolocalización.
Reportes ciudadanos	Implementado / endurecido	Consentimiento, ubicación explícita, token firmado y fotos limitadas.
Informes institucionales	Implementado	Período, destinatario PO, métricas, PDF/CSV, enlace revocable.
Producción de campo	Pendiente	Pilotos, observabilidad, SLA, hardware, soporte y calibración.
Modelo de impacto	Pendiente de validación	Métricas diseñadas; falta baseline, atribución y verificación.

05

Mercado y estrategia de entrada

Un modelo bottom-up para orientar la ejecución; no sustituye un estudio de mercado independiente.

Modelo de oportunidad

Capa	Cuentas supuestas	ACV supuesto	ARR potencial	Lectura
Beachhead · NEA/sectores cercanos	30 cuentas	\$30k	USD 0,9M	Pilotos y ventas directas con socios locales.
Argentina	250 cuentas	\$35k	USD 8,75M	Municipios, forestales, energía, seguros y programas.
Expansión LAC	2.000 cuentas	\$40k	USD 80M	Canales, integradores y fondos/organismos regionales.

SUPUESTOS, NO HECHOS

Cantidad de cuentas, ACV y ARR son parámetros de planificación. Deben reemplazarse por una segmentación verificable, entrevistas, presupuestos, contratos y datos de compras por vertical.

Por qué iniciar en Misiones

El contexto permite validar biodiversidad, bosque, municipio, agro y conectividad en un territorio acotado.

Silicon Misiones declara incubación, aceleración, mentorías, acceso a financiamiento e integración con empresas e inversores.

Posadas Startup 2026 trabaja modelo de negocio, financiamiento, inversión, aspectos legales y escalamiento.

Fondo de Crédito Misiones/MADE ofrece aceleración, asistencia técnica, coworking y vinculaciones estratégicas.

Estrategia de venta

1. Diagnóstico Evento prioritario, baseline, buyer, presupuesto y protocolo.	2. Piloto pago 8-12 semanas, alcance acotado y criterios de éxito firmados.
3. Evidencia Reporte ejecutivo, casos, ahorro/tiempo y riesgos aprendidos.	4. Conversión Contrato anual de plataforma + operación/hardware.
5. Expansión Más zonas, dispositivos, verticales e integraciones.	6. Canal Integradores, aseguradoras, corporativos y programas regionales.

06

Modelo de negocio y pricing

Software recurrente más implementación, hardware y servicios de alto valor.

Oferta	Rango ilustrativo	Duración	Incluye
Piloto de validación	USD 15k-25k	8-12 semanas	Baseline, integración limitada, entrenamiento e informe.
Plataforma anual	USD 24k-60k	12 meses	Usuarios, zonas, alertas, reglas, dashboard e informes.
Implementación/hardware	USD 5k-20k	Inicial / expansión	Sensores, instalación, conectividad e integración.
Impacto/SLA/integraciones	USD 10k-30k	Anual o proyecto	SLA, API, reporting, auditoría y soporte premium.

Principios económicos

- Separar hardware e instalación para no ocultar el margen SaaS.
- Cobrar pilotos: un piloto gratuito no valida presupuesto ni urgencia.
- Definir límites por zonas, dispositivos, usuarios, retención, soporte e informes.
- Estandarizar la implementación para bajar costo y ciclo de despliegue.
- Medir margen por vertical y no escalar un caso con soporte artesanal permanente.

55%	68%	74%	\$24-60k
margen bruto Año 1 · modelo	margen bruto Año 2 · modelo	margen bruto Año 3 · modelo	ACV plataforma supuesto

	HIPÓTESIS CRÍTICA El modelo sólo funciona si EcoNexo transforma pilotos intensivos en una configuración repetible y una renovación anual. La tasa de conversión piloto → contrato y el costo de soporte son las dos métricas comerciales centrales.
--	---


07

Ronda y uso de fondos

Tres escenarios permiten ajustar alcance sin perder la lógica de hitos.

Partida	Lean	Base	Escala	Objetivo
Producto y equipo	\$95k	\$135k	\$150k	Backend/frontend, producto, QA, DevOps y diseño.
Datos e IA	\$45k	\$65k	\$75k	Calidad, modelos, evaluación, geoespacial y MLOps.
Pilotos + hardware	\$40k	\$55k	\$65k	Sensores, instalación, conectividad, viajes y soporte.
Seguridad + legal	\$20k	\$25k	\$30k	Contratos, privacidad, pentest, seguros y cumplimiento.
Go-to-market	\$25k	\$35k	\$40k	Ventas, alianzas, material, eventos y customer success.
Cloud + operaciones	\$15k	\$20k	\$25k	Infraestructura, monitoreo, backups y herramientas.
Contingencia	\$10k	\$15k	\$15k	FX, hardware, plazos y desvíos.
TOTAL	\$250k	\$350k	\$400k	24 meses; priorización por hitos.

Caso base: asignación de USD 350 mil



Asignación del caso base. Cifras en miles de USD y sujetas a cotización, estructura del equipo e impuestos.


CASO RECOMENDADO

USD 350.000 equilibra producto, tres pilotos y controles de confianza. USD 250.000 obliga a reducir verticales/equipo; USD 400.000 permite mayor redundancia, hardware y go-to-market sin cambiar la tesis.

08

Plan de ejecución de 24 meses

Capital liberado contra evidencia, no sólo contra actividad.



Meses	Fase	Entregables	Gate de decisión
0-3	Fundación	Sociedad/IP; producto y seguridad; selección de pilotos	2 LOI, owners definidos, backlog, presupuesto y arquitectura aprobados.
4-8	Producto + piloto 1	Entorno productivo; integración; sensores; soporte	Ingestión ≥95%; disponibilidad piloto ≥99%; reporte aceptado.
9-14	Validación	Pilotos 2 y 3; pricing; impacto; ventas	3 pilotos activos/pagos; baseline; falsos positivos y tiempos medidos.
15-24	Escala inicial	Conversión; expansión; canales; data room	2+ conversiones anuales, pipeline, unit economics y readiness Serie A.

Criterios de éxito del programa


- Tres pilotos con baseline, responsables, protocolo y criterios contractuales.
- Detección fuente → alerta objetivo menor a 5 minutos para eventos soportados.
- Reducción objetivo de al menos 30% en tiempo de respuesta frente al baseline de cada piloto.
- Calidad/continuidad de datos y tasa de confirmación reportadas con denominadores.
- Al menos dos pilotos convertidos o evidencia comercial equivalente al cierre de 24 meses.
- Data room jurídico, técnico, financiero y de impacto listo para ronda institucional.

NO CONFUNDIR OBJETIVO CON RESULTADO
Los valores anteriores son metas de piloto. Deben reportarse como alcanzados sólo después de medición auditada y con contexto de cobertura, definición y limitaciones.

09

Modelo financiero ilustrativo

Un caso base para dimensionar la ronda; no es un forecast ni reemplaza un presupuesto mensual.



Supuestos del caso base

Ingresos nominales en USD; excluyen IVA, impuestos, FX, inflación y costos de financiamiento.
Los USD 350k cubren aproximadamente el burn acumulado de Años 1-2 en este modelo, sujeto a calendario de cobros.
ACV mezcla plataforma, implementación y servicios; el hardware se presupuesta por separado.
La mejora de margen exige automatización, configuración repetible y menor soporte por cuenta.
El Año 3 requiere ventas fuera del círculo inicial y evidencia de renovación; no está garantizado.

\$355k burn acumulado A1-A2	\$750k ingresos A3 · modelo	25 clientes A3 · modelo	\$180k EBITDA A3 · modelo
---	---	---	---

INFORMACIÓN FALTANTE

Para circular una proyección real deben completarse nómina, impuestos, estructura societaria, condiciones de cobro, costos de hardware/instalación, cloud por dispositivo, soporte, comisiones y escenario cambiario.

10 Tesis de impacto y medición

La ventaja para VELA no es sólo detectar: es demostrar cómo una señal cambió una decisión y un resultado.



Cada flecha exige evidencia: timestamp, fuente, responsable, decisión y resultado.

Indicador	Definición	Fuente	Cautela
Tiempo de detección	Minutos desde fuente válida hasta alerta	Logs de fuente/API	Por evento y cobertura
Tiempo de respuesta	Minutos desde alerta hasta primera acción	Workflow/operador	Contra baseline del cliente
Calidad de alerta	Confirmadas, descartadas y sin resolución	Cierre humano	Con denominador y severidad
Cobertura operativa	Área, nodos, fuentes y horas disponibles	Inventario/telemetría	No equivale a impacto por sí sola
Incidentes mitigados	Eventos con acción y resultado documentado	Evidencia del cliente	Requiere reglas de atribución
Personas/activos protegidos	Exposición relevante bajo protocolo	GIS + cliente	Evitar doble conteo

Principios de integridad

- Línea base antes del piloto y comparación consistente después.
- Separar outputs (alertas, nodos, reportes) de outcomes (respuesta, daño evitado).
- No atribuir a EcoNexo cambios causados por clima, inversión física u otros programas sin método.
- Documentar cobertura, periodos sin datos, falsos positivos, cambios de definición y revisión humana.
- Verificación independiente para métricas materiales de fondos o claims públicos.

ALINEACIÓN TEMÁTICA

La entrada más clara para VELA es biodiversidad y gestión de recursos naturales. Agricultura regenerativa puede ser una segunda vertical cuando existan casos de uso y métricas específicas; no conviene dispersar el foco antes de validar la primera cuña.

11 Tecnología, seguridad y diligencia

La base es demostrable; el riesgo central pasa a ser operar de forma confiable con datos reales.

Capa	Tecnología	Evidencia
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Leaflet	Acceso Google, dashboard, PWA e informes.
API	FastAPI, asyncpg, JWT, Google Auth	RBAC, organizaciones, reglas, alertas, reportes e impacto.
Datos	PostgreSQL 16 + PostGIS, S3/MinIO	Geoespacial, series, evidencia privada y links firmados.
IoT	MQTT, Node ingest, ESP32/simulador	Telemetría y eventos de dispositivo.
Analítica	PyTorch, reglas y OpenCV/FIRMS	Anomalías, correlación y señales satelitales.
Despliegue	Docker multietapa, Kubernetes, CI	Imágenes no-root, probes, PDB e ingress de referencia.

Controles incorporados en esta edición

- Google ID token verificado en backend; separación por organización y roles.
- Endpoint satelital y notificaciones internas protegidos con credenciales de servicio.
- Token ciudadano firmado, limitador, honeypot, consentimiento y validación de imágenes.
- Bucket privado, URLs firmadas y tokens de informes almacenados sólo como hash.
- Rechazo de secretos inseguros en producción, encabezados de seguridad y sesión web efímera.

Validación ejecutada

17/17 pruebas API aprobadas	OK compileall Python	OK TypeScript sin errores	Pendiente build Next en runner estable
--------------------------------	-------------------------	------------------------------	---

LIMITACIÓN DEL ENTORNO

La compilación integral de Next.js fue bloqueada por HTTP 503 al descargar el binario Linux de SWC. No hubo un error de tipos; debe repetirse en CI/Docker antes de la entrega a producción.

Riesgos técnicos a cerrar

Rate limiting distribuido, MQTT autenticado, sesiones revocables/MFA y alta por invitación.
Re-encoding/EXIF/antivirus de evidencias, observabilidad, backup/PITR y restauración.
Migraciones versionadas, pruebas de carga, pentest, accesibilidad y calibración de modelos.

12 Portafolio de pilotos

Tres arquetipos reducen riesgo técnico y prueban compradores diferentes sin construir tres productos.

Piloto	Evento	Cliente objetivo	Éxito
P1 · Bosque/biodiversidad	Foco térmico + humo + clima + confirmación	Forestal, reserva o gobierno	<5 min; confirmación; evidencia; respuesta vs baseline
P2 · Municipio/PO	Microbasural, inundación o incidente territorial	Municipio/programa/operador	SLA, cierre, participación y reporte mensual
P3 · Energía/infraestructura	Metano, temperatura o zona de riesgo	Utility/industria/aseguradora	Disponibilidad, alertas útiles, downtime/riesgo evitado

Diseño contractual mínimo

Problema, área, fuentes, responsables y protocolo claramente delimitados.
Baseline y criterios de éxito con definiciones y denominadores.
Responsabilidad por decisiones, advertencia de no-emergencia y plan de contingencia manual.
Datos, imágenes, retención, subencargados, seguridad e incidentes acordados.
Precio, costos de hardware, soporte, propiedad de datos/IP y opción de conversión anual.

Entregables por piloto

Semana 0 Mapa de proceso, baseline, DPIA/seguridad y plan de instrumentación.	Operación Dashboard, alertas, runbook, entrenamiento, soporte y bitácora.
Cierre Informe ejecutivo, métricas, incidentes, limitaciones y recomendaciones.	Conversión Propuesta anual, expansión, SLA e integración con sistemas del cliente.

	CRITERIO COMERCIAL Un piloto debe responder tres preguntas: ¿el problema es urgente?, ¿el sistema cambia una decisión?, ¿el cliente paga por sostenerlo? Si una queda sin evidencia, no se debe escalar todavía.
--	--

13

Equipo, gobierno y capacidad de ejecución

La principal brecha de due diligence no es el stack: es saber quién lo construye, vende y opera.

INFORMACIÓN CRÍTICA A COMPLETAR
Fundadores, roles, dedicación, experiencia, LinkedIn/CV, sociedad, cap table, vesting, propiedad intelectual y referencias no fueron provistos. Deben completarse antes de enviar el documento a cualquier inversor.

Equipo mínimo del caso base

Función	Dedicación	Responsabilidad
CEO / partnerships	Fundador full-time	Ventas, capital, gobierno, clientes y alianzas.
CTO / product	Fundador o hire clave	Arquitectura, seguridad, roadmap y equipo.
Backend/full-stack	1 FTE	API, web, integraciones, QA y observabilidad.
Data/ML/geospatial	0,75-1 FTE	Calidad, modelos, PostGIS, evaluación e impacto.
IoT/field operations	0,5-1 FTE	Hardware, instalación, conectividad y soporte.
Customer success/pilots	0,5-1 FTE	Onboarding, runbooks, adopción y reportes.
Legal/security/impact	Especialistas	Contratos, privacidad, pentest, seguros y verificación.

Gobierno propuesto

- Board mensual durante pilotos; trimestre formal después de conversión.
- Presupuesto, caja, ventas, producto, seguridad e impacto en un único pack de reporting.
- Reserved matters para deuda material, emisión, venta de IP, related parties y cambio de control.
- Política de conflictos, compras, regalos, denuncia y privacidad aprobadas por el órgano correspondiente.
- Advisory network con biodiversidad/forestal, sector público, seguridad y capital emprendedor.

14

Riesgos principales y mitigación

La inversión es defendible sólo si los hitos atacan los riesgos correctos.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Etapas no elegibles para VELA	Alta	Alta	Ronda puente + hitos Series A; pre-screening sin afirmar elegibilidad.
Ciclo de venta público/corporativo	Alta	Alta	Pilotos pagos, champion, procurement map y vertical privada paralela.
Falsos positivos / confianza	Media-alta	Alta	Baseline, revisión humana, calibración y métricas por evento.
Privacidad/geolocalización	Media	Alta	Minimización, consentimiento, DPA, retención y evidencia privada.
Hardware/conectividad	Alta	Media-alta	Arquitectura offline, redundancia, stock y SLA de instalación.
Dependencia de terceros	Media	Media-alta	Múltiples fuentes, caching, contratos y degradación controlada.
Talento/FX/runway	Media-alta	Alta	Contratación por hitos, reserva, moneda y escenarios mensuales.
Impacto sobredeclarado	Media	Alta	Método, baseline, denominadores y verificación independiente.
IP/sociedad incompleta	Desconocida	Alta	Due diligence, cesiones y cap table antes del cierre.

Kill criteria sugeridos

- No se obtienen dos LOI o un piloto pago en los primeros hitos comerciales.
- El costo de implementación no puede estandarizarse o destruye margen recurrente.
- Las alertas no mejoran una decisión frente a procesos manuales/fuentes existentes.
- No puede demostrarse una base legal/contractual viable para los datos críticos.
- El equipo fundador no puede dedicarse full-time o no se resuelve la titularidad de IP.

DISCIPLINA DE CAPITAL

El objetivo no es financiar 24 meses de actividad sin control, sino comprar evidencia. Cada tramo debe liberar el siguiente sólo cuando se reduzca un riesgo material.

15

Estructura de transacción propuesta

Términos de discusión para la ronda puente; no son términos de VELA ni una oferta vinculante.

\$250k mínimo viable	\$350k caso base	\$400k caso escala	18-24m runway objetivo
--	--	--	--

Tema	Propuesta	Comentario
Instrumento	SAFE/nota convertible o equity seed	Definir con abogados y según jurisdicción/cap table.
Valuación/cap	A negociar	No inventar sin equipo, tracción, IP y comparables.
Tramos base	\$200k + \$150k	Segundo tramo contra hitos acordados; estructura opcional.
Hitos del segundo tramo	Sociedad/IP + 2 acuerdos piloto + entorno seguro + piloto 1	Precisar métricas y cure periods.
Derechos	Información, pro-rata, MFN/observador según instrumento	Mantener gobierno proporcional a etapa.
Uso restringido	Presupuesto aprobado	Desvíos materiales requieren aprobación/reporting.
Siguiente ronda	Series A o bridge institucional	Objetivo: etapa, tracción e impacto compatibles con VELA.

Ejemplo de tranche gates

Cierre · USD 200k Sociedad/IP, fundadores full-time, presupuesto, 2 LOI, data governance y build CI limpio.	Tramo 2 · USD 150k Entorno productivo, seguridad crítica cerrada, piloto 1 desplegado y pilotos 2-3 firmados.
---	---

	NO FIJAR VALUACIÓN DESDE EL CÓDIGO Una valuación depende de equipo, mercado, tracción, IP, condiciones de la ronda y negociación. El repositorio demuestra capacidad técnica, pero no justifica por sí solo un precio de equity.
--	--

16

Due diligence y condiciones precedentes

Los faltantes deben convertirse en un data room, no ocultarse en la narrativa.

Carpeta	Contenido mínimo	Prioridad
Corporativo	Sociedad, CUIT, estatuto, cap table, beneficiarios, acuerdos	Bloqueante
Fundadores/equipo	CV, dedicación, roles, referencias, vesting y contratos	Bloqueante
Propiedad intelectual	Cesiones, licencias OSS, marcas, datasets y dominios	Bloqueante
Mercado	Entrevistas, LOI, contratos, pipeline, pricing y competidores	Alta
Finanzas	Históricos, presupuesto mensual, impuestos, FX y unit economics	Alta
Producto	Demo, roadmap, CI, pentest, disponibilidad, deuda y costos cloud	Alta
Datos/IA	Linaje, licencias, calidad, evaluación, drift y revisión humana	Alta
Impacto	Teoría de cambio, baseline, métricas, atribución y verificador	Alta
Legal/compliance	Términos, privacidad, DPA, subencargados, seguros	Bloqueante para producción

Condiciones antes de circular este memo

- Reemplazar todos los campos [A COMPLETAR] y verificar identidad de la entidad solicitante.
- Agregar biografías y dedicación de fundadores, cap table y titularidad del repositorio.
- Sustituir modelos por datos reales cuando existan; adjuntar supuestos en formato editable.
- Incluir 2-3 cartas de interés/piloto y evidencia de entrevistas con compradores.
- Revisar el documento con asesores legal, fiscal y financiero.

	ESTADO DEL INFORME Listo como memo estructural y de discusión. No listo como paquete final de inversión hasta completar los faltantes bloqueantes.
--	--

17 Estrategia de acceso a capital

Primero una ronda compatible con la etapa; luego VELA con evidencia.

Secuencia sugerida

Paso	Canal	Objetivo
1	Introducciones locales	Silicon Misiones, Posadas Startup, Fondo de Crédito/MADE y Dirección de Inversiones.
2	Clubes ángel/seed	Business Angels Club EmprederIAE, FIDBAN, EMPREAR y ADDventure.
3	Pilotos y capital no dilutivo	Municipios, forestales, utilities, aseguradoras, corporativos y programas.
4	Ronda puente	USD 250-400k con hitos y data room.
5	Serie A-ready	Conversión, ARR, margen, impacto, gobierno y expansión.
6	VELA	Aplicación formal o introducción cuando se cumpla la etapa publicada.

Contactos y enlaces oficiales

- [Fondo de Impacto VELA · criterios](#)
- [Formulario VELA](#)
- [Sonen Capital · contacto](#)
- [Business Angels Club EmprederIAE](#)
- [FIDBAN · emprendedores](#)
- [EMPREAR Business Angels](#)
- [ADDventure Club](#)
- [Silicon Misiones · startups](#)
- [Fondo de Crédito Misiones · MADE](#)

CUIDADO DE INFORMACIÓN

En el primer contacto compartir one-pager, deck, demo y este memo sin secretos. El repositorio y el data room deben entregarse por acceso controlado, con permisos y trazabilidad.

18 **Conclusión y solicitud**

EcoNexo presenta una oportunidad de construcción, no una empresa de crecimiento ya validada.

SOLICITUD PROPUESTA
USD 350.000 como caso base, dentro de un rango USD 250.000-400.000, para 24 meses de industrialización, tres pilotos, seguridad, impacto y preparación de una ronda institucional.

Por qué podría merecer una conversación

- Problema material: eventos ambientales de alto costo con señales y responsabilidades fragmentadas.
- Producto demostrable: stack integrado, multifuente, geoespacial y con reporting institucional.
- Encaje potencial: biodiversidad, gestión de recursos e impacto medible en América Latina.
- Uso de capital claro: hitos 0-1, pilotos y reducción de riesgos verificables.
- Disciplina de elegibilidad: se reconoce la brecha Serie A y se propone una ruta para cerrarla.

Decisión solicitada al inversor puente

Abrir una fase de due diligence condicionada a completar fundadores, sociedad, IP, pilotos y presupuesto mensual; acordar el instrumento y los gates; y habilitar el primer tramo sólo cuando los bloqueantes jurídicos y comerciales estén documentados.

Conversación solicitada a VELA/Sonen

Confirmar si EcoNexo podría ser monitoreada como oportunidad futura de biodiversidad/climate intelligence, qué métricas y escala esperan para una empresa Serie A, y si recomiendan gestores, fondos o socios de etapa temprana dentro de su ecosistema.

PRINCIPIO DE CREDIBILIDAD
La mejor presentación ante VELA no es afirmar que EcoNexo ya encaja. Es demostrar que entiende los criterios, mide su brecha y utiliza el capital temprano para llegar con evidencia.

FUNDADOR/A Y CARGO [COMPLETAR]	ENTIDAD LEGAL / CUIT [COMPLETAR]
EMAIL / TELÉFONO [COMPLETAR]	LINK A DEMO / DATA ROOM [COMPLETAR]

ANEXO A

Detalle de supuestos presupuestarios

Rangos para planificación; cotizar localmente y convertir a presupuesto mensual por rol/proveedor.

Partida	Incluye	Cautela
Producto/equipo	2-4 perfiles core, diseño/QA/DevOps; combinación de founders, empleados y contratistas.	No incluye salarios de fundadores no informados.
Datos/IA	Geoespacial, calidad, calibración, evaluación, datasets y observabilidad de modelos.	No presupone compra de imágenes satelitales premium.
Pilotos/hardware	Sensores, gateways, conectividad, instalación, viajes, reposición y soporte.	Varía fuertemente por territorio y evento.
Seguridad/legal	Sociedad, contratos, privacidad, DPA, IP, pentest, seguros y accesibilidad.	Puede aumentar por compras públicas/sectores regulados.
Go-to-market	Material, CRM, visitas, eventos, customer success, alianzas y procurement.	No incluye comisiones extraordinarias no definidas.
Cloud/ops	DB, almacenamiento, colas, monitoreo, backups, dominios y herramientas.	Requiere modelo por dispositivo/fuente.
Contingencia	FX, importación, demoras, hardware y correcciones.	No sustituye disciplina de cambios.

Presupuesto mensual recomendado

- Construir un modelo de 24 meses con contratación por fecha, impuestos y moneda de pago.
- Separar capex/hardware, COGS, I+D, ventas y G&A.
- Incluir calendario de cobro y capital de trabajo por compras públicas/corporativas.
- Mantener escenarios lean/base/escala y una reserva no comprometida.
- Reportar actual, budget, forecast y variance mensualmente.

ANEXO B

Fuentes, alcance y supuestos

Fuentes públicas consultadas al 23 de julio de 2026 y evidencia del repositorio.

Fuentes externas principales

Fuente	Uso	URL
Fondo de Impacto VELA	Criterios, sectores, Serie A+, formulario y disclaimers.	fondovela.com
CAF · lanzamiento VELA	Tamaño objetivo USD 100-150M, ancla y gestión.	caf.com / lanzamiento VELA
CAF · creación FIIALC	Estrategia híbrida, verticales y verificación independiente.	caf.com / FIIALC
Google Identity	Verificación backend de ID tokens.	developers.google.com / verify-token
Silicon Misiones	Incubación, aceleración y acceso a inversores.	siliconmisiones.gob.ar / startups
Posadas Startup 2026	Formación en financiamiento, inversión, legal y escala.	posadas.gov.ar / startup-2026
Fondo de Crédito / MADE	Asistencia, aceleración y vinculaciones.	fondocreditomisiones.gob.ar / MADE
BAC EmpreneIAE	Tesis seed, ticket promedio y postulación.	businessangelsclub.org / fundadores

Fuentes internas

- Código y documentación del proyecto EcoNexo recibido para esta preparación.
- Pruebas API, compilación Python y chequeo TypeScript ejecutados en el entorno de trabajo.
- Auditoría técnica y archivos README/AUDIT/SECURITY incluidos en el paquete final.

Supuestos materiales

- No se proporcionaron identidad de fundadores, sociedad, cap table, contratos, ingresos ni costos históricos.
- Mercado, pricing, proyecciones, impacto y presupuesto son modelos ilustrativos y deben validarse.
- No se identificó publicación de VELA que confirme un ticket USD 250-400k o una “Serie D”.
- El documento no constituye oferta, asesoramiento legal/fiscal/financiero ni garantía de inversión.

USO APROPIADO
Este memo está diseñado para organizar una conversación y orientar la preparación. Antes de distribuirlo, un responsable debe verificar cada cifra, completar placeholders y aprobar la versión final.